| N781 (traject 18) Ede - Wageningen |

Deel 1 Provincie Deel 2 WUR Deel 3 Gemeente Geheel

Investeringskosten deterministisch € 4.285.514 € 3.203.449 3 1.844.330 € 9.333.293

BTW € 858.214 € 672724 € 387.309 € 1.918.247

Investeringskosten incl. BTW € 5.143.728 € 3.876.173 € 2.231.639 € 11.251.540

nauwkeurigheid

-30% € 3.600.610 € 2.713.321 € 1.562.148 € 7.876.078
+30% € 6.686.847 € 5.039.024 € 2.901.131 € 14.627.002
* excl kabels en leidingen
* excl watercompensatie
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I N781 (traject 18) Ede - Wageningen, deel 1 Provincie I

INFRA VRI Groen Geheel

Investeringskosten deterministisch € 3.676.855 € 569690 € 38.970 € 4.,285.514

BTW € 730.395 € 119.635 € 8.184 € 858.214

Investeringskosten incl. BTW € 4.407.250 @ € 689.325 € 47.154 W € 5.143.728

nauwkeurigheid

-30% € 3.085.075 € 482528 € 33.008 € 3.600.610
+30% € 5.729.424 € 896.123 € 61.300 € 6.686.847
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| N781 (traject 18) Ede - Wageningen, deel 2 WUR |

INFRA VRI Groen Geheel

Investeringskosten deterministisch € 2.606.357 € 576511 € 20.581 € 3.203.449

BTW € 547.335 € 121.067 € 4322 € 672.724

Investeringskosten incl. BTW € 3153692 W € 697578 @ € 24903 € 3.876.173

nauwkeurigheid

-30% € 2.207.584 € 488.305 € 17.432 € 2713321
+30% € 4.099.799 € 906.852 € 32374 € 5.039.024
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[ N781 (traject 18) Ede - Wageningen, deel 3 Gemeente I

INFRA VRI Groen Geheel

Investeringskosten deterministisch € 1.332.607 € 505.634 € 6.090 € 1.844.330
BTW € 279.847 € 106.183 € 1.279 € 387.309

Investeringskosten incl. BTW € 1.612.454 € 611.817 € 7.369 € 2.231.639

nauwkeurigheid

-30% € 1.128.718 € 428272 € 5.158 € 1.562.148
+30% € 2.096.190 € 795.362 € 9.579 € 2901.131
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